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Unterlagen

/1/ Vorentwurfsprojekt — Hochwasserschutz Eferdinger Becken; Stand
Mai 2021
Verfasser: Schneider Consult

/2/ Generelles Gutachten betreffend Grundeinlose, HWS Hochwasser-
schutz Eferdinger Becken
Verfasser: Kulterer & Partner

/3/ Generelles Projekt — Hochwasserschutz Eferdinger Becken; 2017
Verfasser: Werner Consult Ziviltechniker GmbH
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Allgemeines

Die Marktgemeinde Feldkirchen an der Donau plant die Errichtung eines Donau-
Hochwasserschutzes fiir betroffene Objekte in den Ortsteilen Oberlandshaag,
Unterlandshaag und Weidet. Das Projekt ist Teil des groRraumigen Hochwas-
serschutz-Projektes Eferdinger Becken, das vom Amt der Oberdsterreichischen
Landesregierung koordiniert wird. Das Gesamtprojekt umfasst insgesamt finf
Planungslose. Derzeit erfolgt die Ausarbeitung der Einreichunterlagen auf
Ebene der einzelnen Planungslose.

Die Schneider Consult ZT GmbH wurde von der Marktgemeinde Feldkirchen an
der Donau mit der Einreichplanung fir das ,Planungs-Los 2 - Feldkirchen -
Landshaag” beauftragt. Der vorliegende Bericht befasst sich mit der Kosten-
schatzung fir die Herstellungskosten der technischen SchutzmalRnahmen auf
Basis des Vorentwurfsprojekts im genannten Planungslos 2. Dariiberhinausge-
hende Informationen zum vorliegendem Projekt finden sich in den weiteren Un-
terlagen des Vorentwurfsprojekts /1/.
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Massenermittlung

Die Massenermittlung erfolgte auf Basis der Planunterlagen des Vorentwurf-
sprojekts /1/. Fur die linearen Hochwasserschutz-MalRnahmen erfolgte eine Be-
rechnung der Massen pro Laufmeter auf Grundlage der erstellten Regelquer-
schnitte, welche nachfolgend aufgelistet sind:

e RQ 1: Damm mit Spundwanddichtung bis H=1,00m

e RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,00m / H=1,50m

e RQ 3: Mauersockel mit Spundwand und Mobilelement (Durchfahrten)
e RQ 4: Winkelstttzmauer bis H=1,00m / H=1,50m

e RQ 5: Winkelstitzmauer mit Mobilelement (Durchfahrten)

e RQ 6: Betriebsstral3e mit Spundwanddichtung bis H=1,50m

¢ RQ 7: StralRenaufh6hung (Betriebsstral3e) bis H=0,50m / H=1,00m /
H=1,50m

Da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt wurde, in welchem Ausmal
MaRnahmen zur Untergrundabdichtung notwendig sein werden, wurde ange-
nommen, dass alle HWS-Damme mit einer Spundwand sowie einer Drainage
(RQ 1) versehen werden. Beziiglich der Ausbildung der projektgegenstandlichen
HWS-Mauern wurde angenommen, dass 70% aller HWS-Mauern mit einer
Spundwand + Drainage (RQ 2) und 30% als Winkelstiitzmauer (RQ 4) ausgefiihrt
werden. Fir die Mauerabschnitte mit Mobilelementen wurde ebenfalls eine
Ausfiihrung mit Spundwand (RQ 3) angenommen. Die Hohe der Mobilelemente
wurde in Oberlandshaag (FOL) mit 1,50 m und im restlichem Projektgebiet mit
1,00 m festgelegt. Eine allfallige Ritteldruckverdichtung wurde nicht bertick-
sichtigt.

Fiir die planméBige Erhohung der BetriebsstralRen (RQ 6 + 7) werden die beste-
henden StraBen abgetragen und entsorgt (Annahme: durchschnittliche Stra-
Benbreite von 3,50 m). Die durchschnittliche StralRenbreite im Projektzustand
wurde mit 4,00 m angenommen.

Im Bereich der Flutmulden erfolgt insgesamt ein Aushub von ca. 50 000 m3. Es
wird angenommen, dass dieses Aushubmaterial (ggf. mit einer vorherigen Auf-
bereitung) als Dammschiittmaterial der HWS-Damme sowie fiir die StraBener-
héhungen verwendet werden kann. Diese Annahme ist im Rahmen der Unter-
grunderkundung abzusichern.
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Die Kostenschatzung ist dem Anhang beigefiigt und erfolgte auf Basis des jet-
zigen Kenntnisstandes und dem aktuellen Planstand des Vorentwurfsprojekts
/1/. Ebenso befinden sich die Kostengruppen sowie die Kostenuntergruppen im

Anhang.

Zu beachten sind die in der Kostenschatzung angefiihrten, nicht enthaltenen
Kostenanteile. Hingewiesen wird auch auf die in der Tabelle angefiihrte Preis-
basis. Aufgrund der derzeit stark steigenden Baupreise sollte im Falle spaterer
Entscheidungen eine Valorisierung auf Basis geeigneter Baupreisindices erfol-

gen.

Die fiir die Kostenschatzung angesetzten Einheitspreise sind in Tabelle 4-1 auf-

gelistet.
Tabelle 4-1:  Einheitspreise

EMP [€] EH

Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. 2.00 jem?
Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. (Schubraupe) 0.50 jem?
Bodenstabilisierung 5.00 jem?
Aushub BoKl 3-5, inkl. Verfuhr Baust. 7.50 jem?
Aushub BoKl 3-5, inkl. Verfuhr Baust. (Flutmulden) 4,50 jem?
Hinterfiillung mit Aushubmaterial 12.00 jem?
Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) 9.00 jem?
Drainagekies 8/16, inkl. Einbau 24.00 je m?
Filtervlies 150 g/m?* 4.00 je m?
Teilsickerrohr PE bis @300, inkl. Bettung, Einbau und Putzschichte 55.00 je Ifm
RW-Kanal bis @300, inkl. Einbau, Bettung und Putzschichte 55.00 je Ifm
Schotterrasen inkl. Frostschutzschicht und Einsaat 22.00 jem?
Spundwand permanent, 6m Spundwandlinge 160.00 jem?
Riitteldruckverdichtung 22.00 jem?
Dammschiittmaterial, ggf. Aufbereitung, Einbau lagew. + verd. 22.00 jem?
Steinschlichtung, inkl. Unterbau + Einbau 70.00 jem?
Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) 430.00 jem?
Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Briicken, . N
Tragwerkserneuerung, Randbalkenerhéhung, oh. Widerlager) 1200.00 jem

Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Briicken) 1700.00 jem?
StraBenaufbau gebTS samt ungebOTS abtragen und entsorgen 18.00 jem?
StraBenaufbau samt UTS + gebTS herst., inkl. Bankett 48.00 jem?
Mutterboden andecken, rekultivieren, Finsaat 2.50 jem?
Mutterboden andecken 0.50 jem?
Mobilwinde komplett 520.00 jem?
Grundabl&se (Bauland bzw. Griinland) 75.00 jem?
Grundablése Griinland 14.00 jem?
Entschidigung Griinland 7.00 jem?
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Die in Tabelle 4-1 angefiihrten Einheitspreise bzgl. der erforderlichen Grundab-
I6sen sind dem Grundeinlésegutachten der Kulterer & Partner Liegenschaftsbe-
wertungs-GmbH vom 15.05.2020 /2/ entnommen. Das gegenstandliche Pro-
jektgebiet (Feldkirchen an der Donau) isti.S. des o.a. Gutachtens der Preiszone
»~Donau NORD" zuzuordnen. Eine Valorisierung der im Gutachten angegebenen
Grundstiickspreise (Preisbasis 2020) erfolgte nicht.

Fir Bauland im Wohngebiet in der Preiszone Donau NORD wurde im Gutachten
anhand abgeschlossener Transaktionen eine Preisspanne von 90,00 € - 140,00
€ je m2 ermittelt. In der gegenstandlichen Kostenschatzung wurde der Preis fir
Bauland daher mit 120,00 € je m? angenommen. Der Verkehrswert bzw. Abl6-
sewert flr vollwertige Ackerflachen (Griinland) wurde gemaR Gutachten mit
14,00 € je m? angenommen.

Fir die Ermittlung des Einheitspreises fiir Grundablésen im Bereich der linearen
Hochwasserschutz-MaBnahmen (Mauern, Dd@mme) wurde der arithmetische
Mittelwert aus dem Verkehrswert fir Bauland und Griinland gebildet und auf
75,00 € je m? aufgerundet. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass die Schutz-
wande zum Teil im Bereich von Griinlandflachen und zum Teil auf gewidmeten
Baulandflachen (Annahme Flachenverhaltnis 50:50) zu liegen kommen.

Entlang der HWS-Mauern wurde gemal derzeitiger Festlegung eine Grundab-
I6se nur entlang des Mauerstreifens (ohne Begleitweg) mit einer Breite von
1,0 m angesetzt. Fir die HWS-Damme wurde die volle Breite der Dammauf-
standsflache (It. Lageplan des Vorentwurfsprojekts /1/) angesetzt.

Der o.a. Einheitspreis der Grundablése fir Griinland wurde fiir die Ablése der
zusétzlich erforderlichen Flachen infolge der BetriebsstraRenerhéhung (v.a.
Dammbdoschungen) herangezogen. Im Bereich der Flutmulden ist gemaR der-
zeitiger Festlegungen fiir die betroffenen Flachen eine Entschadigung des
durch die MaRnahme und deren Erhaltung entstehenden Verkehrswertverlustes
vorgesehen. Diese Entschadigung wurde mit 50 % des Verkehrswertes ange-
nommen und daher in der Kostenschatzung eine Entschadigung von 7,00 € je
m?2 angesetzt.

Hingewiesen wird, dass es sich bei den ermittelten Grundablése- und Entscha-
digungssummen um grobe Schatzwerte auf Basis vorlaufiger Annahmen han-
delt, die keinesfalls Grundlage fiir die Aufnahme von Grundeinléseverhandlun-
gen sein kdonnen. Die grundstiicksgenaue Ermittlung der Grundablosesummen
erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt im Wege der Detailgutachten.

Amstetten, im Juni 2021 Tamara Schuster
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Marktgemeinde Feldkirchen a. d. Donau - Hochwasserschutz Eferdinger Becken, Los 2 - Feldkirchen a. d. Donau
KOSTENSCHATZUNG - ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTENGRUPPEN in Anlehnung an ON B1801-1 Stand: 25.05.2021
Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Entschadigungen \
0.1 Grundablésen 898 000
002 Entschadigungen 541 000
> €1 439000
AufschlieBung
1 1.1 nicht beriicksichtigt
> €0
Bauwerke
2.1 Projektbereich FOL-01: Polder 410 000
2.2 Projektbereich FUL-01: Polder 57 000
2.3 Projektbereich FUL-02: Polder 517 000
2.4 Projektbereich FWN-01: Polder 1086 000
2.5 Projektbereich FWN-02: Betriebsstralle, Flutbriicke, Flutmulde 924 000
2.6 Projektbereich FWN-03: Polder 1158 000
2.7 Projektbereich FWW-01: Flutbriicke, Flutmulde 1147 000
2 2.8 Projektbereich FWW-02: BetriebsstralRe, Flutbriicke 1210 000
2.9 Projektbereich FWW-03: Betriebsstralle 212000
2.10  Projektbereich FWW-05: Polder 985 000
2.11  Projektbereich FWW-09: Polder 1320 000
2.12  Projektbereich FWW-10: Betriebsstralle 219 000
2.13  Projektbereich FWO-01: Polder 2186 000
2.14  Projektbereich FWO-02: Betriebsstralle 69 000
2.15  Projektbereich FWO-03: Betriebsstrale 81000
> €11 581000
Technik und Anlagen
3.1 Mobile HW-Schutzwand 41000
332 Pumpanlagen 528 000
> €569 000
Bauwerke-Ausbau
4 4.1 Schlosserarbeiten 44000
> €44 000
Einrichtung
5 5.1 nicht beriicksichtigt
> €0
AuBenanlagen
6.1 in 2 enthalten
6
> €0
Planungsleistungen
71 Vermessung und Erkundung (in % der Kostengruppen0/2/ 4/ 6) 1,00% 130 640
7.2 Planung und Bauaufsicht (in % der Kostengruppen1/2/3/4/5/6) 7,0% 853 580
773 Gutachten und Begleitplanung (Okologie, Geotechnik, Geologie) (in % der Kostengruppen 2 / 4 / 6) 1,5% 174 375
7.4 Abfalltechnische Erkundung, Grundlegende Charakterisierung Aushub 30 000
> €1188 595
Projektnebenleistungen
8 8.1 Behdrdliche Aufsichten, Priifingenieur 25000
> €25000
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Reserven \
9.1 Nicht erfasste Bauleistungen (in % der Kostengruppen1/2/4/5/6) 10% 1162 500
9 9.2 Unvorhergesehes fiir Bauleistungen  (in % der Kostengruppen1/2/4/5/6) 10% 1162 500
9.3 Unvorhergesehenes fiir Anlagen (in % der Kostengruppe 3) 5% 28 450
> €2353450

Schatzkosten Gesamt (gerundet), netio eii. mwst. € 17 200 000

Hinweise:
Massenansétze der Kostenchatzung basierend auf dem Vorprojekt Stand Mai 2021

Angesetzte Einheitspreise sind Marktpreise zum Zeitpunkt der Erstellung (Preisbasis)

Nicht enthaltene Kosten (Aufzéhlung nicht taxativ):
+ Mehrkosten fiir die Verbringung und Entsorgung von allenfalls belastetem Bodenaushubmaterial (z.B. Baurestmassen)

+ Interne Projektkosten des Bauherrn, Behordenverfahren
+ Finanzierung, Kapitalkosten, Versicherung
+ etc.
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Kosten- Bezeichnung EH Menge EHP Zwischen- GK 3 Position
Gruppe summe
0.1 |Grundabl6sen [ [
0.1.1 |Grundabldse (Bauland / Griinland) m2 6 395 75 479 633 5% 503 600
0.1.3 |Grundablése (Griinland) m2 26 820 14 375 480 5% 394 300
Summe €: 898 000
0.2 |Entschadigungen [ [
0.2.1 |Entschadigung (Grunland) m2 73 620 7 515 340 5% 541 100
Summe €: 541 000
2.1 |Projektbereich FOL-01: Polder [
211 C RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,50 m m 85 2110 178 717 20% 214 500
212 D RQ 3: Mauersockel mit Spundwand und Mobilelement (Durchfahrten) m 24 1610 38 640 20% 46 400
213 F RQ 4: Winkelstiitzmauer bis H=1,50 m m 36 1910 69 333 20% 83200
214 L Pumpwerk 150l/s - 300l/s PA 1 54 670 54 670 20% 65 600
Summe €: 410 000
2.2 |Projektbereich FUL-01: Polder [
221 A RQ 1: Damm mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m m 31 1520 47 120 20% 56 500
Summe €: 57 000
2.3 |Projektbereich FUL-02: Polder [
231 A RQ 1: Damm mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m m 207 1520 314 640 20% 377 600
232 B RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m m 20 1940 39 382 20% 47 300
2.3.3 D RQ 3: Mauersockel mit Spundwand und Mobilelement (Durchfahrten) m 4 1610 6 440 20% 7700
234 E RQ 4: Winkelstiitzmauer bis H=1,00 m m 9 1780 15 486 20% 18 600
235 L Pumpwerk 150l/s - 300l/s PA 1 54 670 54 670 20% 65 600
Summe €: 517 000
2.4  |Projektbereich FWN-01: Polder [
241 C RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,50 m m 288 2110 607 047 20% 728 500
2.4.2 D RQ 3: Mauersockel mit Spundwand und Mobilelement (Durchfahrten) m 5 1610 8 050 20% 9700
243 F RQ 4: Winkelstiitzmauer bis H=1,50 m m 123 1910 235503 20% 282 600
244 L Pumpwerk 150l/s - 300l/s PA 1 54 670 54 670 20% 65 600
Summe €: 1086 000
2.5 |Projektbereich FWN-02: Betriebsstralle, Flutbriicke, Flutmulde [ [
251 J RQ 7: StraBenaufhdohung (Betriebsstrale) bis H=1,00 m m 186 470 87 420 20% 104 900
252 Flutbriicke FWN-02.2 m?2 243 1700 413 100 20% 495 700
253 M Flutmulde FWN-02.3 PA 1 269 360 269 360 20% 323 200
Summe €: 924 000
2.6 |Projektbereich FWN-03: Polder [ [
2.6.1 B RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m m 337 1940 653 198 20% 783 800
2.6.2 E RQ 4: Winkelstiitzmauer bis H=1,00 m m 144 1780 256 854 20% 308 200
2.6.3 L Pumpwerk 150l/s - 300l/s PA 1 54 670 54 670 20% 65 600
Summe €: 1158 000
2.7 |Projektbereich FWW-01: Flutbriicke, Flutmulde [ [
271 N Flutmulde FWW-01.1 PA 1 577 730 577 730 20% 693 300
272 Flutbriicke FWW-01.2 m?2 214 1700 362 950 20% 435 500
273 O Durchlass BxH=80x200 PA 3 5080 15 240 20% 18 300
Summe €: 1147 000
2.8 [Projektbereich FWW-02: Betriebsstrale, Flutbriicke [ [
2.8.1 J RQ 7: StraBenaufhohung (BetriebsstraRe) bis H=1,00 m m 595 470 279 650 20% 335 600
2.8.2 K RQ 7: StraBenaufhdhung (Betriebsstrale) bis H=1,50 m m 108 610 65 880 20% 79 100
283 O Durchlass BxH=80x200 PA 22 5080 111 760 20% 134 100
2.8.4 Flutbriicke FWW-02.3 m2 189 1700 321 300 20% 385 600
285 Hofhamer Briicke FWW-02.4 m?2 192 1200 229 824 20% 275 800
Summe €: 1210 000
2.9 |Projektbereich FWW-03: Betriebsstralle [
29.1 I RQ 7: StraBenaufhdhung (Betriebsstrale) bis H=0,50 m m 369 360 132 840 20% 159 400
2.9.2 J RQ 7: StraBenaufhohung (BetriebsstraRe) bis H=1,00 m m 93 470 43710 20% 52 500
Summe €: 212 000
2.10 | Projektbereich FWW-05: Polder
2.10.1 B RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m m 284 1940 549 990 20% 660 000
2.10.2 E RQ 4: Winkelsttitzmauer bis H=1,00 m m 122 1780 216 270 20% 259 500
2.10.3 | L Pumpwerk 150I/s - 300l/s PA 1 54 670 54 670 20% 65 600
Summe €: 985 000
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2.11 |Projektbereich FWW-09: Polder
2.11.1 B RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m m 382 1940 741 463 20% 889 800
2.11.2 D RQ 3: Mauersockel mit Spundwand und Mobilelement (Durchfahrten) m 6 1610 9 666 20% 11 600
2.11.3 E RQ 4: Winkelsttitzmauer bis H=1,00 m m 165 1780 294 234 20% 353 100
2.11.4 | L Pumpwerk 150I/s - 300l/s PA 1 54 670 54 670 20% 65 600
Summe €: 1320 000
2.12 |Projektbereich FWW-10: Betriebsstralle
2.12.1 J RQ 7: StraBenaufhéhung (BetriebsstraRe) bis H=1,00 m m 388 470 182 360 20% 218 800
Summe €: 219 000
2.13 | Projektbereich FWO-01: Polder
2.13.1 A RQ 1: Damm mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m m 92 1520 139 840 20% 167 808
2.13.2 C RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,50 m m 532 2110 1122520 20% 1347 024
2.13.3 D RQ 3: Mauersockel mit Spundwand und Mobilelement (Durchfahrten) m 9 1610 14 490 20% 17 388
2.13.4 F RQ 4: Winkelsttitzmauer bis H=1,50 m m 228 1910 435 480 20% 522 576
2.135 | L Pumpwerk 150I/s - 300l/s PA 2 54 670 109 340 20% 131 208
Summe €: 2186 000
2.14 |Projektbereich FWO-02: Betriebsstrale [
2.14.1 J RQ 7: StraBenaufhohung (BetriebsstraRe) bis H=1,00 m m 122 470 57 340 20% 68 808
Summe €: 69 000
2.15 | Projektbereich FWO-03: Betriebsstralle
2.15.1 I RQ 7: StraBenaufhdhung (Betriebsstrale) bis H=0,50 m m 187 360 67 320 20% 80 784
Summe €: 81 000
3.1 |Mobile HW-Schutzwand
3.1.1 |Mobile HW-Schutzwand H=1,00m m?2 24 620 14 882 10% 16 400
3.1.2 |Mobile HW-Schutzwand H=1,50m m2 36 620 22320 10% 24 600
Summe €: 41 000
3.2 |Pumpanlagen
3.2.1 |Pumpanlage (2+1 Pumpen, ca.300 I/s) PA 8 60 000 480 000 10% 528 000
Summe €: 528 000
4.1 | Schlosserarbeiten
4.1.1 | Schlosserarbeiten Pumpwerk PA 8 5000 40 000 10% 44 000
Summe €: 44 000
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Kosten-
Unter-  Bezeichnung EH Menge EHP 3 Position
aruppe
A 'RO 1: Damm mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m
Al Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m2 11,2 2,00 22
A2 Bodenstabilisierung m?2 11,2 5,00 56
A3 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 35 7,50 26
A.4 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 35 9,00 32
A5 Drainagekies 8/16, inkl. Einbau m3 3,1 24,00 74
A6 Filtervlies 150 g/m2 m?2 8,4 4,00 34
A7 Teilsickerrohr PE bis @300, inkl. Bettung, Einbau und Putzschéchte m 11 55,00 61
A8 Schotterrasen inkl. Frostschutzschicht und Einsaat m?2 2,6 22,00 57
A9 Spundwand permanent, 6m Spundwandlange m2 6,2 160,00 992
Al10 Dammschuttmaterial, ggf. Aufbereitung, Einbau lagew. + verd. m3 6,8 22,00 150
All Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 8,4 2,50 21
Summe €/Ifm: 1520
B \RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,00 m
B.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m?2 53 2,00 11
B.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 53 7,50 40
B.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 4,7 9,00 42
B.4 Hinterfullung mit Aushubmaterial m3 0,5 12,00 6
B.5 Drainagekies 8/16, inkl. Einbau m3 3,1 24,00 74
B.6 Filtervlies 150 g/m? m2 8,4 4,00 34
B.7 Teilsickerrohr PE bis @300, inkl. Bettung, Einbau und Putzschéchte m 1,1 55,00 61
B.8 Spundwand permanent, 6m Spundwandlange m2 6,2 160,00 992
B.9 Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) m3 1,6 420,00 672
B.10  Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 45 2,50 11
Summe €/Ifm: 1940
C \RQ 2: Mauer mit Spundwanddichtung bis H=1,50 m
Ci1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m?2 5,3 2,00 11
Cc.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 53 7,50 40
C.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 4,7 9,00 42
C4 Hinterfullung mit Aushubmaterial m3 0,5 12,00 6
C5 Drainagekies 8/16, inkl. Einbau m3 3,1 24,00 74
C.6 Filtervlies 150 g/m? m2 8,4 4,00 34
C.7 Teilsickerrohr PE bis @300, inkl. Bettung, Einbau und Putzschéchte m 1,1 55,00 61
C.8 Spundwand permanent, 6m Spundwandlange m2 6,2 160,00 992
c.9 Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) m3 2,0 420,00 840
C.10  Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 45 2,50 11
Summe €/Ifm: 2110
D \RQ 3: Mauersockel mit Spundwand und Mobilelement (Durchfahrten)
D.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m?2 5,3 2,00 11
D.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 53 7,50 40
D.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 4,7 9,00 42
D.4 Hinterfullung mit Aushubmaterial m3 0,5 12,00 6
D.5 Drainagekies 8/16, inkl. Einbau m3 3,1 24,00 74
D.6 Filtervlies 150 g/m? m2 8,4 4,00 34
D.7 Teilsickerrohr PE bis @300, inkl. Bettung, Einbau und Putzschéchte m 1,1 55,00 61
D.8 Spundwand permanent, 6m Spundwandlange m2 6,2 160,00 992
D.9 Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) m3 0,8 420,00 336
D.10  |Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m2 45 2,50 11
Summe €/Ifm: 1610
E 'RQ 4: Winkelstiitzmauer bis H=1,00 m
E.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m?2 7,9 2,00 16
E.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 9,5 7,50 71
E.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 2,8 9,00 25
E.4 Hinterfullung mit Aushubmaterial m3 6,6 12,00 79
E.5 RW-Kanal bis @300, inkl. Einbau, Bettung und Putzschachte m 1,1 55,00 61
E.6 Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) m3 3,6 420,00 1512
E.7 Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 71 2,50 18
Summe €/Ifm: 1780




5 SCHNEIDER

CONSULT

F  |RQ 4: Winkelstiitzmauer bis H=1,50 m
F.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m?2 7,9 2,00 16
F.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 9,5 7,50 71
F.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 2,8 9,00 25
F.4 Hinterfullung mit Aushubmaterial m3 6,6 12,00 79
F.5 RW-Kanal bis @300, inkl. Einbau, Bettung und Putzschachte m 1,1 55,00 61
F.6 Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) m3 3,9 420,00 1638
F.7 Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 71 2,50 18
Summe €/Ifm: 1910
G \RQ 5: Winkelstitzmauer mit Mobilelement (Durchfahrten)
G.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m2 7.9 2,00 16
G.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 9,5 7,50 71
G.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 2,8 9,00 25
G.4 Hinterfllung mit Aushubmaterial m3 6,6 12,00 79
G.5 RW-Kanal bis @300, inkl. Einbau, Bettung und Putzschéachte m 11 55,00 61
G.6 Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) m3 2,8 420,00 1176
G.7 Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 7,1 2,50 18
Summe €/Ifm: 1450
H \RQ 6: BetriebsstraBe mit Spundwanddichtung bis H=1,50 m
H.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m?2 17,9 2,00 36
H.2 Bodenstabilisierung m2 17,9 5,00 90
H.3 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 4,7 7,50 35
H.4 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 14 9,00 13
H.5 Hinterfillung mit Aushubmaterial m3 3,3 12,00 40
H.6 Drainagekies 8/16, inkl. Einbau m3 4,7 24,00 113
H.7 Filtervlies 150 g/m?2 m?2 9,5 4,00 38
H.8 Teilsickerrohr PE bis @300, inkl. Bettung, Einbau und Putzschéchte m 11 55,00 61
H.9 Spundwand permanent, 6m Spundwandlange m2 6,2 160,00 992
H.10 |Dammschittmaterial, ggf. Aufbereitung, Einbau lagew. + verd. m3 8,9 22,00 196
H.11  StraBenaufbau gebTS samt ungebOTS abtragen und entsorgen m2 6,8 18,00 122
H.12 |StraBenaufbau samt UTS + gebTS herst., inkl. Bankett m2 6,8 48,00 326
H.13 Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 12,1 2,50 30
Summe €/Ifm: 2090
I 'RO 7: StraRenaufhéhung (BetriebsstraRe) bis H=0,50 m \
1.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m2 8,6 2,00 17
1.2 Bodenstabilisierung m?2 8,6 5,00 43
1.3 Dammschuttmaterial, ggf. Aufbereitung, Einbau lagew. + verd. m3 11 22,00 24
1.4 StraBenaufbau gebTS samt ungebOTS abtragen und entsorgen m2 3,7 18,00 67
1.5 StraRenaufbau samt UTS + gebTS herst., inkl. Bankett m2 4,2 48,00 202
1.6 Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 4,7 2,50 12
Summe €/Ifm: 360
J 'RO 7: StraRenaufhéhung (BetriebsstraRe) bis H=1,00 m \
J1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m2 11,0 2,00 22
J.2 Bodenstabilisierung m?2 11,0 5,00 55
J.3 Dammschuttmaterial, ggf. Aufbereitung, Einbau lagew. + verd. m3 4,7 22,00 103
J.4 StraBenaufbau gebTS samt ungebOTS abtragen und entsorgen m2 3,7 18,00 67
J.5 StraRenaufbau samt UTS + gebTS herst., inkl. Bankett m2 4,2 48,00 202
J.6 Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 75 2,50 19
Summe €/Ifm: 470
K \RQ 7: StralRenaufh6hung (BetriebsstraRe) bis H=1,50 m
K.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m2 13,7 2,00 27
K.2 Bodenstabilisierung m?2 13,7 5,00 69
K.3 Dammschuttmaterial, ggf. Aufbereitung, Einbau lagew. + verd. m3 9,9 22,00 218
K.4 StraBenaufbau gebTS samt ungebOTS abtragen und entsorgen m2 3,7 18,00 67
K.5 StraRenaufbau samt UTS + gebTS herst., inkl. Bankett m2 4,2 48,00 202
K.6 Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 9,7 2,50 24
Summe €/Ifm: 610
L  [Pumpwerk 150I/s - 300l/s \
L1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. m2 352,1 2,00 704
L.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. m3 977,6 7,50 7332
L.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 293,3 9,00 2 640
L.4 Hinterfillung mit Aushubmaterial m3 684,3 12,00 8212
L.5 Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) m3 83,1 420,00 34 902
L.6 Mutterboden andecken, rekultivieren, Einsaat m?2 352,1 2,50 880
Summe €: 54 670




SCHNEIDER

5 CONSULT

M |Flutmulde FWN-02.3 \ \
M.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. (Schubraupe) m2 30209,9 0,50 15105
M.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. (Flutmulden) m3 14296,4 4,50 64 334
M.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 14296,4 9,00 128 668
M.4 Steinschlichtung, inkl. Unterbau + Einbau m3 659,2 70,00 46 144
M.5 Mutterboden andecken m3 30209,9 0,50 15 105
Summe €: 269 360
N Flutmulde FWW-01.1
N.1 Mutterboden abtragen, inkl. Verfuhr Baust. (Schubraupe) m2 44754,5 0,50 22 377
N.2 Aushub BoKI 3-5, inkl. Verfuhr Baust. (Flutmulden) m3 38748,6 4,50 174 369
N.3 Verfuhr Deponie (Bodenaushubmaterial) m3 27336,6 9,00 246 029
N.4 Hinterfillung mit Aushubmaterial m3 669,5 12,00 8 034
N.5 Steinschlichtung, inkl. Unterbau + Einbau m3 1493,5 70,00 104 545
N.6 Mutterboden andecken m3 44754,5 0,50 22 377
Summe €: 577 730
O  |Durchlass BxH=80x200
0.1 Stahlbetonarbeiten inkl. Sch. + Bew. (Mauern, Fundamente) m3 12,1 420,00 5082
Summe €: 5 080
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